

**Горноуральский городской округ**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**средняя общеобразовательная школа № 2**

622926, Свердловская обл., Пригородный р-н, с. Южаково, ул. Советская, 10а, E-mail: [school2ggo@mail.ru](mailto:school2ggo@mail.ru) тел. 47-85-77

---

**ПРИКАЗ**

09.09. 2021 г.

№ 86/11-Д

**Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального и  
основного общего образования в МБОУ СОШ №2 и филиалах  
в 2021 – 2022 учебном году**

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МБОУ СОШ №2 и филиалах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (Приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР -Фалалеевой Е.П. и заместителю директора по ВР Южаковой Л.В. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Секретарю Бобиной Н.В. опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ СОШ №2, разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №2



И.С.Паньшина

**Дорожная карта мероприятий  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
в МБОУ СОШ №2 и филиалах «Башкарская СОШ», «Кайгородская СОШ» на 2021–2027 годы**

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения  | Результат   |
|--|---|---|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | сентябрь 2021 года  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов   | Май 2022 года   | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов   |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО   | Май, ежегодно с 2022 года                                   | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО   | Май, ежегодно, 2022–2024 годы                               | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
| 5  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ СОШ №2 и филиалов «Башкарская СОШ», «Кайгородская СОШ» и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты заместителя директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | Разделы на сайте ОО  |
| 6  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   | Октябрь 2021 года, июнь 2022 года      | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО   |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года           | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников   | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.<br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО                 | Октябрь 2021 – март 2022 года          | Аналитическая справка замдиректора по УВР, Аналитическая справка замдиректора по ВР  |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №2 и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 – май 2022 года           | Модели сетевого взаимодействия<br>Договоры о сетевом взаимодействии  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 11   | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО        | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию   |
| 12   | Привлечение специалистов управления образования, ИРО к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования                | По согласованию                           | Протоколы заседаний   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 13   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода                   | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода                   | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 15   | Внесение изменений в программу развития МБОУ СОШ №2   | июнь 2022 года                            | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
| 16   | Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ СОШ №2 (при необходимости)   | До 01.09.2022                             | Устав МБОУ СОШ №2   |
| 17   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Сентябрь 2021 – январь 2022 года          | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 18   | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников МБОУ СОШ №2   | До 01.09.2022                             | Должностные инструкции  |
| 19   | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО  | До 01.05.2022                             | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной   |

|    |  |                     |  |
|----|--|---------------------|--|
|    | МБОУ СОШ №2, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  |                     | программы НОО.<br>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД   |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ №2, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022       | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.<br>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета  | До 01.09.2022       | Протокол заседания педагогического совета.<br>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО                        |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год   | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год   | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО  |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год  | До 30 мая 2024 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год  | До 30 мая 2025 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год  | До 30 мая 2026 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и   | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и   |

|    |   |                         |  |
|----|---|-------------------------|--|
|    | внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО   |                         | внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов  |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО                                   | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов  |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями   |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.<br>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |   |
| 35  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | До 1 сентября 2021 года  | План методической работы.<br>Приказ об утверждении плана методической работы  |
| 36  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №2 и филиалов с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации                            |
| 37  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом   | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО<br>Протоколы заседаний ШМО   |
| 38  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы методического совета<br>Планы работы ШМО.<br>Аналитическая справка зам.директора по УВР   |
| 39  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы педагога-психолога.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 40  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО   |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 41  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы             | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  |
| 42  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы              | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические справки по итогам ВШК  |
| 43  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы              | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические справки по результатам ВСОКО  |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>       |   |   |  |
| 44  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Декабрь 2021 года                                       | Аналитическая справка зам.директора по УВР   |
| 45  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МБОУ СОШ №2 и филиалов в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка зам.директора по УВР   |
| 46  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы    | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br>Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 47  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы     | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 48   | Размещение на сайте МБОУ СОШ №2 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы               | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов  |
| 49   | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в фойе образовательной организации  |
| 50   | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в фойе образовательной организации.<br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога  |
| 51   | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в фойе образовательной организации  |
| <b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |   |  |
| 52   | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение 2021-2022 учебного года                         | Перспективный план обновления материально-технического оснащения для реализации ООП НОО, ООП ООО, доведения до требований к оснащению образовательного процесса для реализации ООП в МБОУ СОШ №2 на период 2022-2027 гг. |
| 53   | Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ СОШ №2 и филиалов требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО   | 2022-2027 гг.   | Пополнение МТБ МБОУ СОШ №2 и филиалов в соответствии с Перспективным планом обновления материально-технического оснащения для реализации ООП НОО, ООП ООО, доведения до требований к оснащению                           |

|  |  |                             |   |
|--|--|-----------------------------|---|
|  |  |                             | образовательного процесса для реализации ООП в МБОУ СОШ №2 на период 2022-2027 гг.  |
| 54   | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН   | 2022-2027 гг.               | План подготовки МБОУ СОШ №2 и филиалов к новому учебному году (ежегодно)  |
| 55   | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам антитеррористической безопасности, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ №2 и филиалов                      | 2022-2027 гг.               | План подготовки МБОУ СОШ №2 и филиалов к новому учебному году (ежегодно)  |
| 56   | Обеспечение укомплектованности школьных библиотек МБОУ СОШ №2 и филиалов печатными и электронными образовательными ресурсами   | 2022-2027 гг.               | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка, бланк заказа учебников, учебных пособий (ежегодно) |
| 57   | Оборудование всех учебных кабинетов МБОУ СОШ №2 и филиалов контролируемым доступом в Интернет  | 2022-2026 гг.               | Контракт с ПАО «Ростелеком»   |
| 58   | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет   | 2022-2027 гг.               | Контракт с ПАО «Ростелеком»   |
| <b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                             |   |
| 59   | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООО и достижения планируемых результатов   | 2022-2027гг.                | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №2 (ежегодно)  |
| 60   | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ СОШ №2 и филиалов, в том числе стимулирующих надбавок, доплат, порядка и размеров премирования | Август 2022 год             | Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ №2 и филиалов  |
| 61   | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками МБОУ СОШ №2  | Сентябрь 2022, 2023-2027 гг | Дополнительные соглашения к трудовому договору  |